

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

CONCEDENTE			CONVENIENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE CONCEIÇÃO DE MACABU	APAE EM AÇÃO			1168	Em Execução	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	2	AUXILIAR DE LIMPEZA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	3	COORDENADOR	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	4	COZINHEIRA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	5	CUIDADOR SOCIAL	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	6	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	7	EDUCADOR (3)	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	8	FISIOTERAPEUTA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	9	INSTRUTOR DE ARTE	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	10	MOTORISTA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	11	PEDAGOGA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	12	PSICÓLOGA	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
				Total da meta 1			0,00	0,00	0,00
2	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	24,000	1,000	2.489,55	0,00	2.489,55	
2	2	FGTS	MÊS	24,000	1,000	4.371,79	0,00	4.371,79	
2	3	PROVISÃO 13º SALÁRIO	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	IRPF	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	6	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	7	AESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO	MÊS	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
				Total da meta 2			6.861,34	0,00	6.861,34
3	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / MATERIAL DE LIMPEZA	MÊS	24,000	1,000	3.595,00	0,00	3.595,00	
				Total da meta 3			3.595,00	0,00	3.595,00



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
4	1	ASSESSORIA CONTÁBIL/FINANCEIRA	MÊS	24,000	1,000	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da meta 4						1.800,00	0,00	1.800,00
Total (parcial) do período						12.256,34	0,00	12.256,34

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.